Типовая межотраслевая форма № КС- 11

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

АКТ №

приемки законченного строительством объекта

	“
	31
	”
	октября
	
	2015
	года

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	31
	10
	2015

	Организация
	Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»
	по ОКПО
	


	Код вида операции
	Код

	
	строитель​ной органи​зации
	участка
	объекта
	

	-
	-
	-
	-
	-


	Заказчик в лице
	Председателя Правления СНТ «Березка» Бутенко Валерия Владимировича  

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	


	, с одной стороны и исполнитель работ
	 ООО Предприятие «СТРОЙ-СИГМА-СЕРВИС» в лице
	

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	

	
	Генерального директора  Силкина Алексея Евгеньевича

	
	
	
	


с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлена заказчику к приемке
Центральная канализация СНТ «Березка» с 
(наименование объекта и вид строительства)

канализационными насосными станциями (далее - КНС)
расположенные по адресу
143432, Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, СНТ «Березка»
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
не выдавалось
(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие
ООО Предприятие «СТРОЙ-СИГМА-СЕРВИС», 143430, Московская
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
обл., Красногорский р-н, гп. Нахабино, ул. Советская, д. 22А – земляные и монтажные работы по системе ________
канализации с канализационными насосными станциями
Виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ООО «Контур Плюс», 143430, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Вокзальная, д.11 

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим
Разделы ТХ, ГП.
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
не привлекались
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы
СНТ «Березка»
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена
Правлением СНТ «Березка»(уполномоченными представителями)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

	“
	26
	”
	мая
	
	2013
	год
	
	№
	206


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ
20 августа 2013г.
(месяц, год)

Окончание работ
23 июля 2015г.
(месяц, год)

2-я страница формы № КС-11

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленная исполнителем работ к приемке
Центральная канализация СНТ «Березка» с КНС
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Пока​за​тель 

(мощ​ность, про​из​во​ди​тель​ность и т.п.)
	Еди​ни​ца из​ме​ре​ния
	По проекту
	Фактически

	
	
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том числе 
пус​ко​во​го 
ком​плек​са

или оче​ре​ди
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том чис​ле
 пус​ко​во​го
 ком​плек​са

или оче​ре​ди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Длина распределительной сети Ø 160 
	п.м.
	4847
	4847
	4717
	4717

	Длина распределительной сети  Ø 200 
	п.м.
	700
	700
	705
	705

	Длина напорной сети Ø 63*3,0
	п.м.
	6242
	6242
	6664
	6664

	Длина напорной сети Ø 75*3,6
	п.м.
	690
	690
	674
	674

	Колодцы сборные ж/б различного назначения (абонентские, поворотные, ревизионные)
	шт.
	260
	260
	295
	295

	Канализационная насосная станция
	шт.
	23
	23
	23
	23


3-я страница формы № КС-11

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении
).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо​вателями – городскими эксплуатационными организациями.

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	                                                                            24 822 436
	руб.
	63
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	24 822 436
	руб.
	63
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	00
	руб.
	00
	коп.


	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	23 109 292
	руб.
	43
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	23 109 292
	руб.
	43
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	00
	руб.
	00
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия
законченный строительством объект передается в опытную эксплуатацию сроком на 1 (один) год начиная с 01.11.2015г. Генеральный Подрядчик берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию объекта в указанный период. По результатам завершения опытной эксплуатации объект должен быть передан в промышленную эксплуатацию.__________________________________________________________ 
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

	Объект сдал
	Генеральный директор
	
	
	
	А.Е. Силкин

	
	(должность)
	
	(подпись) 
	
	(расшифровка подписи)


мп
	Объект принял
	Председатель Правления
	
	
	
	В.В. Бутенко

	
	(должность)
	
	(подпись) 
	
	(расшифровка подписи)


мп
1





1





2








